

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	mar '20	13 abr '20   S   D   L   M   X
14		*	Testing y Correccion Errores (UD)	0 días	jue 16-04-20	jue 16-04-20	11;12;13	Marco Quezada;Nayareth		
15		*	Correcciones y Mejoras	2 días	jue 16-04-20	vie 17-04-20	14	Daniel Fuentes[50%];Marco		ĺ
16	*	*	Transaction Reporteria	2 días	lun 20-04-20	mar 21-04-20	15	Daniel Fuentes[50%];Marco		
17	*	*	Core Reporteria	2 días	lun 20-04-20	mar 21-04-20	15	Daniel Fuentes[50%];V	i	
18	*	*	Fachada Reporteria	2 días	lun 20-04-20	mar 21-04-20	15	Marco Quezada;Victor		
19		*	Testing y Correccion Errores	0 días	mié 22-04-20	mié 22-04-20	16;17;18	Marco Quezada;Nayareth		
20		*	Correcciones de Usuarios y Mejoras	1 día	mié 22-04-20	mié 22-04-20	19	Daniel Fuentes[50%];Marco		
21		*	Marcha Blanca y Correccion	2 días	jue 23-04-20	vie 24-04-20	20	Daniel Fuentes[50%];Marco		
22		*								





